Цел и развой на проекта

Проблемът, който се опитваме да решим е недостигът на линейки за хора в тежко състояние и нужда от незабавно лечение. Нашето решение е разработка на система, която да позволява на доброволци да се обучат от медицински експерти в оказване на първа помощ и така те да поемат леките случаи, за да може екипите на Спешна помощ да останат свободни за тежките.

- 1. Тестване
- 2. Deployment на cucmeмama
- 3. Разработка на решението
- 4. Идентифициране на потенциални рискове
- 5. Съставяне на изискванията
 - 6. Дефиниране на проблема

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МЕТОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА

- Метод за управление на процеса: Scrum
- Поради естеството на тази методология, взехме решение, че това е най-добрият начин да сме фокусирани върху работата и да виждаме резултат по-бързо

- Очакван срок: 4 месеца
- Поради сериозността на проблема сме си поставили за цел да доставим работещ продукт в кратък срок.

ВРЕМЕВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ

ЗАДАЧИ	МЕСЕЦ 1	МЕСЕЦ 2	МЕСЕЦ З	МЕСЕЦ 4
Проучване на проблема и съставяне на изисквания към проекта				
Дефиниция на очакваните рискове				
Разработка				
Deployment				
Quality Assurance				

ДОКУМЕНТАЦИЯ



- Поддържа се от всички участници в проекта
- Обновява се редовно
- Работата по нея продължава, докато се използва продукта

ПОДДРЪЖКА И ОБРАТНА ВРЪЗКА

- Поради това, че системата цели да подпомогне здравните работнци, тяхната обратна връзка ще бъде потърсена.
- След като срокът за разработка приключи, поддръжката продължава, за да удовлетворява нуждите на здравеопазването във всеки един момент.

