



ПЛАН РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: СИСТЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНОТО, МОРАЛНОТО И ДУХОВНОТО РАЗВИТИЕ

ЕКИПНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Име на отбора	Brave-buddies
Итерация	4
Роля	Студент(имена)
Developer 1	Емил Пеев
Developer 2	Марияна Бояджиева
QA	Габриела Михайлова
Project manager	Ирина Циркалова
Product owner	Димитрия Лесева



АКТИВНОСТИ НА ЕКИПА



Роля: Project Manager

Активности:

- Разработване на план разпределение
- Следене на ефективността на екипа



Роля: Product Owner

Активности:

- Разработване на product roadmap, отразяващ новите промени



Роля: Developer 1 /Софтуерен архитект/

Активности:

- Модифициране на UML, Activity, Class диаграмите така, че да отговарят на новите промени
 - Разработване на схема на отделните Database обекти така, че да отговаря на новите промени
 - Разработване на миграционен план



Роля: Developer 2 /UX Designer/

Активности:

- Разработване на прототип на системата, включващ новите промени



Роля: QA

Активности:

- Модифициране на тестовия план така, че да отговаря на новата част на приложението
- Тестване на функционалностите
- Тестване на нефункционалните аспекти на системата



ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЕРСОНАЛ

Бюджет:

- 25 000 лв.

Роли:

- Full stack разработчици
- UI Designer
- Бизнес анализатор

Роля: Full stack разработчици

Активности:

- Имплементиране на функционалностите на приложението
- Разработване на интуитивен графичен потребителски интерфейс
- Конфигуриране на базата данни и cloud сървърите



Роля: UI Designer

Активности:

- Разработване на прототип на графичния потребителски интерфейс, който е лесен за използване от крайния потребител



Роля: Бизнес анализатор

Активности:

- Създаване на План предложение, който да бъде одобрен от министерството на образованието и здравеопазването.
- Организиране на кампания за намиране на дарители и спонсори
- Организиране и провеждане на срещи с неправителствени организации за набиране на кадри



C

Board

Система за подпомагане на интелектуалното, моралното и духовното развитие

☆

Софтуерни процеси

Workspace visible

IT

Invite

>>

Product backlog

Разработване на backend частта на уеб приложението

0/11

Разработване на frontend частта на уеб приложението

0/11

Тестване на функционалностите

0/6

Тестване на нефункционалните аспекти на системата

0/6

Набиране на доброволци

0/7

Интегриране на системата

+ Add a card

To Do

Създаване на План предложение, който да бъде одобрен от министерството на образованието и здравеопазването.

Организиране на кампания за намиране на дарители и спонсори

Конфигуриране на базата данни

Конфигуриране cloud сървърите

Модифициране на функционалността за регистрация на потребител

Модифициране на функционалността за вход в системата

Модифициране на функционалността за качване на материали - статии и видеа

Функционалност чат на живо

Функционалност 24/7 спешно телефонно и чат обслужване

Функционалност записване на час за консултация

Функционалност слушане на подкаст

Разработване на прототип на графичния потребителски

+ Add a card

In Progress

Разработване на Product Roadmap, отразяващ новите промени

Модифициране на UML, Activity, Class диаграмите така, че да отговарят на новите промени

Разработване на схема на отделните Database обекти така, че да отговаря на новите промени

Разработване на миграционен план

Разработване на прототип на приложението, отразяващ новите промени

Промяна на Риск план, за да отговаря на новите промени

Описание на новите тестови сценарии

+ Add a card

Testing

+ Add a card

Done

Разпределение на роли и задачи.

Създаване на GitHub repository на приложението.

Определяне на езиците за програмиране.

Определяне на технологиите.

Избор на архитектура на проекта.

Определяне на основните функционалности на приложението.

Създаване на бизнес модел

Обсъждане на промените касаещи, концепцията на приложението

Дефиниране на новите функционалности

Разработване на план разпределение

+ Add a card

C

000 Board

Система за подпомагане на интелектуалното, моралното и духовното развитие

☆

Софтуерни процеси

Workspace visible

IT

Invite

>>

Product backlog

Разработване на backend частта на уеб приложението

0/11

Разработване на frontend частта на уеб приложението

0/11

Тестване на функционалностите

0/6

Тестване на нефункционалните аспекти на системата

0/6

Набиране на доброволци

0/7

Интегриране на системата

+ Add a card

To Do

системата

Модифициране на функционалността за качване на материали - статии и видеа

Функционалност чат на живо

Функционалност 24/7 спешно телефонно и чат обслужване

Функционалност записване на час за консултация

Функционалност слушане на подкаст

Разработване на прототип на графичния потребителски интерфейс, който е лесен за използване от крайния потребител

Разработване на интуитивен графичен потребителски интерфейс

Организиране на срещи с неправителствени организации за набиране на кадри

Набиране на хора за подкаста

Качване на семинари и подкастове

Обсъждане на плана за създаване на мобилна версия на приложението

+ Add a card

In Progress

Разработване на Product Roadmap, отразяващ новите промени

Модифициране на UML, Activity, Class диаграмите така, че да отговарят на новите промени

Разработване на схема на отделните Database обекти така, че да отговаря на новите промени

Разработване на миграционен план

Разработване на прототип на приложението, отразяващ новите промени

Промяна на Риск план, за да отговаря на новите промени

Описание на новите тестови сценарии

+ Add a card

Testing

+ Add a card

Done

Разпределение на роли и задачи.

Създаване на GitHub repository на приложението.

Определяне на езиците за програмиране.

Определяне на технологиите.

Избор на архитектура на проекта.

Определяне на основните функционалности на приложението.

Създаване на бизнес модел

Обсъждане на промените касаещи, концепцията на приложението

Дефиниране на новите функционалности

Разработване на план разпределение

+ Add a card

Разработване на frontend частта на уеб приложението

in list [Product backlog](#)

Description

Add a more detailed description...

Задачи:

Delete

0%

- ☐ Дизайн на началния екран
- ☐ Дизайн на екрана за вход в системата
- ☐ Дизайн на екрана за регистрация на потребител
- ☐ Дизайн на екрана за регистрация на доброволец
- ☐ Дизайн на екрана за добавяне на ресурси
- ☐ Дизайн на екрана за даряване
- ☐ Дизайн на екрана със събитията
- ☐ Дизайн на чатът
- ☐ Дизайн на екрана с ресурсите
- ☐ Дизайн на екрана визуализиращ акаунта на потребителя
- ☐ Дизайн на екрана за слушане на подкаст

Add an item

Разработване на backend частта на уеб приложението

in list [Product backlog](#)

Description

Add a more detailed description...

Задачи

Delete

0%

- ☐ Функционалност регистрация на нов потребител
- ☐ Функционалност регистрация на нов доброволец
- ☐ Функционалност вход в системата
- ☐ Функционалност качване на материали - видеа и статии
- ☐ Функционалност достъп до материалите
- ☐ Функционалност чат на живо
- ☐ Функционалност спешни телефонни повиквания
- ☐ Функционалност записване на час за консултация
- ☐ Функционалност записване за събитие
- ☐ Функционалност Дарения
- ☐ Функционалност слушане на подкаст

Add an item

Тестване на функционалностите

in list [Product backlog](#)

Description

Add a more detailed description...

✓ Функционалности за тестване

Delete

0%

- ☐ Тестване на валидацията на новите полетата при регистрация на потребител
- ☐ Тестване на работата на чатът на живо
- ☐ Тестване на функцията за слушане на подкаст
- ☐ Тестване на функцията за добавяне на материали в конкретна категория
- ☐ Тестване на функцията за спешно телефонно и чат обслужване
- ☐ Тестване на функцията за запазване на часове за консултация

Add an item

Activity

Show details

Тестване на нефункционалните аспекти на системата

in list [Product backlog](#)

Description

Add a more detailed description...

✓ Задачи:

Delete

0%

- ☐ Тестване на нивото на натоварване при провеждане на N на брой телефонни обаждания чрез функционалността за спешно телефонно обслужване
- ☐ Тестване на нивото на натоварване на спешното чат обслужване
- ☐ Тестване на скоростта за зареждане на уеб сайта
- ☐ Тестване на защитата на данните
- ☐ Тестване на достъпността до данните
- ☐ Тестване на защитата на профилите

Add an item

Набиране на доброволци

in list [Product backlog](#)

Description

Add a more detailed description...

☒ Задачи:

Delete

0%

- ☐ Набиране на инструктори по йога и медитация
- ☐ Набиране на инструктори по пилатес
- ☐ Набиране на психолози
- ☐ Набиране на психотерапевти
- ☐ Набиране на начални и основни учители
- ☐ Набиране на учители по личностно развитие
- ☐ Набиране на духовни учители

Add an item



ЛИНК КЪМ
TRELLO:

[https://trello.com/b/UrHK3jIL/
система-за-подпомагане-на-
интелектуалното-моралното-
и-духовното-развитие](https://trello.com/b/UrHK3jIL/система-за-подпомагане-на-интелектуалното-моралното-и-духовното-развитие)

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a network of light blue lines and small circles, resembling a circuit board or a stylized tree structure.

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!